
HRB Oppenweiler

Bauzeitenplan

Der Wasserverband Murrtal plant die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für alle an 
der Murr und Lauter liegenden Gemeinden für ein 100-jährliches Hochwasser (HQ100). 
In diesem Konzept stellt der Bau des HRB Oppenweiler einen wichtigen Schutz für die 
Ortslagen von Oppenweiler und Backnang dar. 
Über umfangreiche Voruntersuchungen und Vorentwurfsplanungen wurde die jetzt 
vorliegende "Variante 4" als endgültige Entwurfsplanung ausgearbeitet und zur Genehmigung 
im Oktober 2014 beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis vorgelegt. 
Der Planfeststellungsbeschluss erfolgte am 05.09.2017. 
 
Das HRB Oppenweiler ist hinsichtlich der Zuordnung ein Hochwasserrückhaltebecken im 
Hauptschluss und weist folgende Kenngrößen auf: 
  
Stauraum 
Gesamtes Rückhaltevolumen brutto:       IG  967.000 m3 
Gesamtes Rückhaltevolumen netto:       IGHR  850.000 m3 
Staufläche:         A  495.000 m2 
Breite Durchlassbauwerk:    rd. 27 m 
Länge Durchlassbauwerk:    rd. 60 m 
Stauziel bei HQ100:        ZV  261,80 müNN 
Höchstes Stauziel:        ZH1  261,80 müNN 
Höchstes Stauziel:        ZH2  261,80 müNN 
Stauhöhe bei Vollstauziel über Talsohle:       h  3,8 m 
Stauhöhe bei Vollstauziel über  
Gewässersohle:        h  7,2 m 
  
Dammbauwerk 
Kronenhöhe     263,25 müNN 
Breite Dammkrone    4,0 - 6,5 m 
Böschungsneigung Wasserseite   1:3 
Böschungsneigung Luftseite   1:3 
Dammvolumen    rd. 100.000 m3 
  
Durchlassbauwerk 
Bauwerkshöhe über Gewässersohle   8,6 m 
Freibord:         f  1,45 m 
Anzahl der Schütze:        4 Stk. 
Abmessungen Schütztafeln Murr:       2 Stück   5,15 m x 3,20 m 
Abmessungen Schütztafeln Berme:       2 Stück   5,00 m x 3,20 m 
Regelabgabe:         QR  121 m3/s 
Einstauhäufigkeit geringer Teilstau   weniger als 1 mal 
     pro Jahr 
Einstaudauer bei Vollstau (bei Regelabgabe  14,5 h 
Klassifizierung nach DIN 19 700-12   mittleres Becken 
 

 
 
 
Gesamtkosten HRB Oppenweiler  rd. 19 Mio. € 



HRB Oppenweiler  -  Variante 4

Ausschreibung Ingenieurleistungen Anfang 2018

Vergabe bis Mai / Juni 2018

Ausführungsplanung bis Juli 2019

Baubeginn September / Oktober 2019

Bauzeit rd. 3 Jahre

Bauende 31.12.2022


